

Số: 308/KL-TTra

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Kết quả thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
năm 2024 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTra ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, từ ngày 03 tháng 10 năm 2024 đến ngày 02 tháng 12 năm 2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu trẻ hóa rừng, nâng cao giá trị, sức chống chịu của rừng phòng hộ Cần Giờ”.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTTra ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đơn vị chủ trì

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (sau đây viết tắt là Viện).
- Địa chỉ: 01 Phạm Văn Hai, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện theo pháp luật: ông Kiều Tuấn Đạt, Viện trưởng.

2. Thông tin nhiệm vụ

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu trẻ hóa rừng, nâng cao giá trị, sức chống chịu của rừng phòng hộ Cần Giờ.
- Quyết định số 1039/QĐ-SKHHCN ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (Quyết định số 1039/QĐ-SKHHCN).
- Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN ngày 29 tháng 12 năm 2021 giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và Viện về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN).
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 36 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024).

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 2.992.000.000 đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1039/QĐ-SKHHCN (trong đó, kinh phí khoán là 2.131.625.000 đồng, kinh phí không được giao khoán là 860.375.000 đồng).

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Kiều Tuấn Đạt và TS. Huỳnh Đức Hoàn.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 36 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024). Tuy nhiên, Viện đã đề nghị cho phép nghiệm thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, cụ thể như sau:

+ Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Viện có Công văn số 02/VNB-VPV về việc cho phép nghiệm thu thanh lý hợp đồng nhiệm vụ “Nghiên cứu trẻ hóa rừng, nâng cao giá trị, sức chống chịu của rừng phòng hộ Cần Giờ”. Lý do: Viện có văn bản xin chủ trương tía thua, thí nghiệm lâm sinh trồng rừng đối với rừng phòng hộ Cần Giờ nhưng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên không thể triển khai các nội dung còn lại của nhiệm vụ.

+ Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 853/TB-SKHHCN về việc chấm dứt Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN ngày 29 tháng 12 năm 2021 (Thông báo số 853/TB-SKHHCN) và Quyết định số 167/QĐ-SKHHCN về việc thành lập Hội đồng tư vấn chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo đó ngày 05 tháng 4 năm 2024, Hội đồng tư vấn chấm dứt hợp đồng (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) đã họp, đánh giá việc Viện dừng thực hiện nhiệm vụ là do nguyên nhân khách quan, kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ cho phép chấm dứt Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN theo đề nghị của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Nội dung thực hiện	Thời gian quy định	Kết quả thực hiện
Báo cáo tiến độ thực hiện lần 1	Tháng 8/2022	Tháng 8/2022
Báo cáo tiến độ thực hiện lần 2	Tháng 02/2024	Không thực hiện. Lý do: Viện đề xuất cho phép chấm dứt Hợp đồng
Nộp báo cáo giám định	Tháng 12/2023	Tháng 12/2023
Nộp báo cáo nghiệm thu	Tháng 11/2024	Tháng 3/2024: báo cáo nghiệm thu, đề xuất cho phép chấm dứt Hợp đồng

Nhận xét: Nhiệm vụ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo Thông báo số 853/TB-SKHHCN ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc chấm dứt Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN ngày 21 tháng 12 năm 2021. Nguyên nhân do thủ tục pháp lý xin chủ trương tĩa thưa rừng để thực hiện nhiệm vụ không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tĩa thưa, thí nghiệm lâm sinh trồng rừng đối với rừng phòng hộ Cần Giờ.

2. Về thực hiện các nội dung chuyên môn của nhiệm vụ

a) Tình hình thực hiện các nội dung đã đăng ký

Ngày 05/04/2024, Hội đồng tư vấn đã họp và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ mà Viện thực hiện tính đến thời điểm đề nghị thanh lý hợp đồng (Theo Thông báo số 853/TB-SKHHCN), cụ thể Viện đã thực hiện khối lượng công việc như sau:

Nội dung	Tiến độ công việc theo thời gian đề ra (đến ngày 05/04/2024)	Tiến độ công việc thực hiện đến thời điểm xem xét chấm dứt Hợp đồng (ngày 05/04/2024)
Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sinh trưởng năng suất, sinh khối và tái sinh của rừng Đước trồng	Hoàn thành 100 %	Hoàn thành 100 %
Nội dung 2: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe của rừng Đước trồng	Hoàn thành 100 %	Hoàn thành 100 %
Nội dung 3: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để trẻ hóa và nâng cao tính chống chịu của rừng	Hoàn thành 78 %	Hoàn thành 20 %
Nội dung 4: Xây dựng quy trình giám sát chất lượng rừng	Hoàn thành 62 %	Hoàn thành 80 %
Nội dung 5: Đề xuất giải pháp về khoa học và thực tiễn nhằm phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ	Hoàn thành 0 %	Hoàn thành 0 %
Nội dung 6: xây dựng các báo cáo	Hoàn thành 67 %	Hoàn thành 80 %

b) Sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ

- Dạng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ:

+ Dạng I: Mẫu, sản phẩm, thiết bị, dây chuyền công nghệ, giống cây trồng; giống vật nuôi và các loại khác

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Yêu cầu khoa học	Kết quả
1	Mô hình thí nghiệm tía thưa rừng	Đạt 6,0 ha	Chưa thực hiện
2	Mô hình thí nghiệm trồng rừng	Đạt 2,0 ha	Chưa thực hiện
3	Hệ thống ô định vị theo dõi đánh giá chất lượng rừng	Đạt 06 ô định vị	Đã thiết kế đo đạc 06 ô định vị

+ Dạng II: Nguyên lý ứng dụng, phương pháp, tiêu chuẩn, phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ, sơ đồ, bản đồ, số liệu, cơ sở dữ liệu, báo cáo phân tích, ...

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Yêu cầu khoa học	Kết quả
1	Báo cáo đánh giá hiện trường sinh trưởng, năng suất, sinh khối và đặc điểm tái sinh của rừng trồng Đước tại Cần Giờ	Đảm bảo tính khoa học và được hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua	Đạt (được Hội đồng tư vấn thông qua ngày 05/4/2024)
2	Báo cáo đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe của rừng Đước trồng tại rừng ngập mặn Cần Giờ	Đảm bảo tính khoa học và được hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua	Đạt (được Hội đồng tư vấn thông qua ngày 05/4/2024)
3	Báo cáo các giải pháp kỹ thuật lâm sinh để trẻ hóa và nâng cao tính chống chịu của rừng ngập mặn Cần Giờ	Đảm bảo tính khoa học và được hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua	Chưa thực hiện
4	Quy trình giám sát chất lượng rừng trên các ô định vị để kịp thời nắm bắt những biến động để đề xuất các phương án giải quyết kịp thời	Đảm bảo tính khoa học và được hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua	Chưa hoàn thành
5	Báo cáo tổng kết đề tài	Được hội đồng khoa học nghiệm thu cấp cơ sở thông qua	Đã báo cáo tổng kết đề tài đến tháng 4/2024 (được Hội đồng tư vấn thông qua ngày 05/4/2024)

+ Dạng III: Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Yêu cầu khoa học cần đạt	Kết quả
1	Bài báo khoa học	02 bài được đăng trên tạp chí chuyên ngành	01 bài được đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 3 – 2024

+ Dạng IV: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học:

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Đăng ký	Kết quả
1	Đào tạo thạc sỹ	01 thạc sỹ chuyên ngành Lâm nghiệp hoặc quản lý tài nguyên rừng	01 thạc sỹ (theo Quyết định số 5145/QĐ-ĐKNL-SDH ngày 25/12/2023 của Trường Đại học Nông lâm)

- Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: không có.

Nhận xét: các nội dung của nhiệm vụ đã được Hội đồng tư vấn đánh giá thống nhất mức độ hoàn thành và kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ cho thanh lý chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Viện.

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của nhiệm vụ

- Tổng kinh phí nhiệm vụ: 2.992.000.000 đồng, trong đó: kinh phí khoán là 2.131.625.000 đồng, kinh phí không được giao khoán là 860.375.000 đồng.

- Tình hình cấp kinh phí:

+ Đợt 1: đã cấp 1.496.000.000 đồng (có Bản Thẩm tra quyết toán ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ).

+ Đợt 2: chưa cấp.

+ Đợt 3: chưa cấp.

Chi tiết nội dung sử dụng kinh phí đã được cấp:

TT	Nội dung	Đăng ký (đồng)	Đã thẩm tra quyết toán (đồng)
1	Công lao động trực tiếp	1.083.738.050	1.083.738.050
2	Vật tư, nguyên vật liệu	98.595.000	98.595.000

3	Dịch vụ thuê ngoài phục vụ nghiên cứu	184.400.000	184.400.000
4	Chi phí khác	129.266.950	129.266.950
Tổng cộng		1.496.000.000	1.496.000.000

Nhận xét:

- Về dự toán kinh phí: việc lập dự toán và phê duyệt dự toán phù hợp theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BKHHCN-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Về sử dụng kinh phí: Viện đã quyết toán 100% kinh phí được cấp đợt 1, việc sử dụng kinh phí được cấp đợt 1 đúng mục đích và nội dung đã đăng ký.

III. KẾT LUẬN

- Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: Nhiệm vụ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo Thông báo số 853/TB-SKHHCN ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc chấm dứt Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN ngày 21 tháng 12 năm 2021. Nguyên nhân do thủ tục pháp lý xin chủ trương tĩa thưa rừng để thực hiện nhiệm vụ không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tĩa thưa, thí nghiệm lâm sinh trồng rừng đối với rừng phòng hộ Cần Giờ.

- Việc thực hiện các nội dung chuyên môn của nhiệm vụ: các nội dung của nhiệm vụ đã được Hội đồng tư vấn đánh giá thống nhất mức độ hoàn thành và kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ cho thanh lý chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Viện.

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của nhiệm vụ: Viện quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đợt 1 đúng mục đích, phù hợp theo Hợp đồng số 55/2021/HĐ-QPTKHHCN.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:
không có.

V. KIẾN NGHỊ

Qua kết quả thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu, kiến nghị đối với Viện, chủ nhiệm nhiệm vụ và các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Viện và chủ nhiệm nhiệm vụ

Phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn tất thủ tục đề nghị thanh lý hợp đồng theo đúng quy định tại Quyết định số 373/QĐ-SKHHCN ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quy

định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Sau khi có kết quả, Viện khẩn trương gửi báo cáo về Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Đối với Phòng Quản lý khoa học

Chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và các phòng chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc cho dừng thực hiện nhiệm vụ, số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước, phương án xử lý tài sản đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu trẻ hóa rừng, nâng cao giá trị, sức chống chịu của rừng phòng hộ Cần Giờ” theo quy định tại Quyết định số 373/QĐ-SKHHCN ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở.

3. Đối với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở nội dung nêu tại điểm 2 mục kiến nghị của Kết luận này. Đồng thời sau khi có quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh lý hợp đồng, khẩn trương hoàn tất các thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng với Viện theo quy định.

Trên đây là kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ./.

Nơi nhận:

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ KHHCN (để báo cáo);
- Thanh tra Thanh Phố (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Phòng KHTC;
- Phòng QLKH;
- Quỹ PTKHCN;
- Lưu: TTra, VTN(09).

CHÁNH THANH TRA



Phan Văn Đồng

