

Số: 313/KL-TTra

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTra ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ về thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, từ ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến ngày 05 tháng 12 năm 2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng quy trình sàng lọc các dược chất giảm đau, kháng viêm bằng HPLC-PDA và khảo sát tình hình pha trộn các dược chất trong các chế phẩm từ dược liệu hỗ trợ điều trị cơ xương khớp tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTTra ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đơn vị chủ trì

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm (sau đây viết tắt là Trung tâm).

- Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện theo pháp luật: ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm.

2. Thông tin nhiệm vụ

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình sàng lọc các dược chất giảm đau, kháng viêm bằng HPLC-PDA và khảo sát tình hình pha trộn các dược chất trong các chế phẩm từ dược liệu hỗ trợ điều trị cơ xương khớp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 666/QĐ-SKHCHN ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (Quyết định số 666/QĐ-SKHCHN).



- Quyết định số 746/QĐ-SKHHCN ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 666/QĐ-SKHHCN ngày 19 tháng 8 năm 2022 (Quyết định số 746/QĐ-SKHHCN).

- Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKHHCN ngày 12 tháng 9 năm 2022 giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKHHCN).

- Phụ lục Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ số 24/2024/HĐ-QKHHCN ngày 19 tháng 9 năm 2024 (Phụ lục Hợp đồng số 24/2024/HĐ-QKHHCN).

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 30 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gia hạn 01 lần với thời gian 06 tháng: thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2025).

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.508.000.000 đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 666/QĐ-SKHHCN (trong đó, kinh phí khoán là 571.976.000 đồng, kinh phí không được giao khoán là 936.024.000 đồng).

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Văn Hồ Nam.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 30 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có thời gian gia hạn 06 tháng. Cụ thể:

+ Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 666/QĐ-SKHHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ.

+ Ngày 30 tháng 7 năm 2024, Trung tâm có Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ và ngày 12 tháng 9 năm 2024 có Công văn số 483/TTKN-KHTH về đề xuất điều chỉnh một số nội dung của nhiệm vụ gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Lý do xin gia hạn: nội dung 4, 5, 6 của nhiệm vụ không thể thực hiện được theo hợp đồng, cần thêm thời gian do có sự thay đổi cơ quan chủ quản dẫn đến thay đổi con dấu của Trung tâm, ảnh hưởng đến các thủ tục liên quan như thủ tục đấu thầu phải thực hiện lại từ đầu; Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo¹ dừng thẩm định hồ sơ về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Ngày 19 tháng 9 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số Quyết định số 746/QĐ-SKHHCN về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 666/QĐ-SKHHCN. Theo đó, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 30 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

¹ Thông báo số 1565/SKHHCN-KHTC ngày 09/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xử lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Nội dung thực hiện	Thời gian quy định	Kết quả thực hiện
Báo cáo tiến độ thực hiện lần 1	Tháng 3/2023	Tháng 3/2023
Báo cáo tiến độ thực hiện lần 2	Tháng 9/2023	Tháng 9/2023
Báo cáo tiến độ thực hiện lần 3	Tháng 01/2025	Chưa đến thời điểm báo cáo
Nộp báo cáo giám định	Tháng 11/2023	Tháng 12/2023
Nộp báo cáo nghiệm thu	Tháng 02/2025	Chưa đến thời điểm nộp báo cáo

Nhận xét:

+ Về tiến độ theo hợp đồng: Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKHCN quy định tiến độ báo cáo phù hợp theo Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ².

+ Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: nhiệm vụ đang trong giai đoạn thực hiện, Trung tâm đã nộp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ lần 1, lần 2, báo cáo giám định phù hợp theo Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKHCN và Phụ lục Hợp đồng số 24/2024/HĐ-QKHCN.

2. Về thực hiện các nội dung chuyên môn của nhiệm vụ

a) Tình hình thực hiện các nội dung đã đăng ký

Trung tâm đã hoàn thành 04/07 nội dung nhiệm vụ đã đăng ký, 03 nội dung còn lại đang thực hiện theo tiến độ hợp đồng.

b) Sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ

- Dạng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ:

+ Dạng I: Mẫu, sản phẩm, thiết bị, dây chuyền công nghệ, giống cây trồng; giống vật nuôi và các loại khác: không có

+ Dạng II: Nguyên lý ứng dụng, phương pháp, tiêu chuẩn, phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ, sơ đồ, bản đồ, số liệu, cơ sở dữ liệu, báo cáo phân tích,...

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Yêu cầu khoa học	Kết quả
1	Quy trình chiết xuất tổng hợp giảm đau kháng viêm nguy tạo trong chế phẩm từ dược liệu	Được thẩm định bởi Hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập hoặc	Chưa hoàn thành (đang trong giai đoạn thực hiện)

² Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND (Quy chế).



		tổ chức tư vấn độc lập	
2	Quy trình xác định dược chất tổng hợp giảm đau kháng viêm nguy tạo trong chế phẩm từ dược liệu bằng HPLC-PDA	Được thẩm định bởi Hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập hoặc tổ chức tư vấn độc lập	Chưa hoàn thành (đang trong giai đoạn thực hiện)
3	Báo cáo khảo sát tình hình chất lượng liên quan đến nguy tạo các dược chất tổng hợp trong các chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu có tác dụng hỗ trợ điều trị cơ xương khớp trên địa bàn TP.HCM	Báo cáo	Chưa hoàn thành (đang trong giai đoạn thực hiện)
4	Báo cáo tổng hợp	Đĩa CD	Chưa hoàn thành (đang trong giai đoạn thực hiện)

+ Dạng III: Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác:

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Đăng ký	Kết quả
1	Bài báo khoa học	02 bài được chấp nhận đăng trên tạp chí chuyên ngành	Chưa hoàn thành (đang trong giai đoạn thực hiện)

+ Dạng IV: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học:

TT	Sản phẩm theo hợp đồng	Đăng ký	Kết quả
1	Đào tạo thạc sĩ	01 thạc sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo	01 thạc sĩ tốt nghiệp năm 2023, chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

- Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: không có.

Nhận xét: Trung tâm đã hoàn thành 04/07 nội dung nhiệm vụ, trong đó có 03 nội dung được Hội đồng tư vấn giám định³ đánh giá đạt. Các nội dung còn lại

³ Quyết định số 852/QĐ-SKHHCN ngày 27/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Biên bản họp Hội đồng giám định ngày 29/12/2023.

chưa hoàn thành (đang thực hiện theo Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKHCVN và Phụ lục Hợp đồng số 24/2024/HĐ-QKHCVN).

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của nhiệm vụ

- Tổng kinh phí nhiệm vụ: 1.508.000.000 đồng, trong đó: kinh phí khoán là 571.976.000 đồng, kinh phí không được giao khoán là 936.024.000 đồng.

- Tình hình cấp kinh phí:

+ Đợt 1: đã cấp 754.000.000 đồng (đã thẩm tra quyết toán⁴).

+ Đợt 2: chưa cấp.

+ Đợt 3: chưa cấp.

Chi tiết nội dung sử dụng kinh phí đã được cấp:

TT	Nội dung	Đăng ký (đồng)	Đã thẩm tra quyết toán (đồng)
1	Công lao động trực tiếp	500.176.800	156.780.200
2	Vật tư, nguyên vật liệu	664.024.000	567.219.800
3	Dịch vụ thuê ngoài phục vụ nghiên cứu	70.000.000	0
4	Chi phí khác	273.799.200	30.000.000
Tổng cộng		1.508.000.000	754.000.000

Nhận xét:

- Về dự toán kinh phí: việc lập dự toán và phê duyệt dự toán phù hợp theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BKHCVN-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Về sử dụng kinh phí: Trung tâm đã quyết toán 100% kinh phí được cấp đợt 1, việc sử dụng kinh phí được cấp đợt 1 đúng mục đích và nội dung đã đăng ký.

III. KẾT LUẬN

- Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: nhiệm vụ đang trong giai đoạn thực hiện, Trung tâm đã nộp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ lần 1, lần 2, báo cáo giám định phù hợp theo Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKHCVN và Phụ lục Hợp đồng số 24/2024/HĐ-QKHCVN.

⁴ Thẩm tra quyết toán ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ TP.HCM

- Việc thực hiện các nội dung chuyên môn của nhiệm vụ: Trung tâm đã hoàn thành 04/07 nội dung nhiệm vụ, trong đó có 03 nội dung được Hội đồng tư vấn giám định đánh giá đạt. Các nội dung còn lại chưa hoàn thành (đang thực hiện theo Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKH-CN và Phụ lục Hợp đồng số 24/2024/HĐ-QKH-CN).

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của nhiệm vụ: Trung tâm quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đợt 1 đúng mục đích, phù hợp theo Hợp đồng số 28/2022/HĐ-QKH-CN.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:
không có.

V. KIẾN NGHỊ

Qua kết quả thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm:

- Khẩn trương hoàn thành các nội dung theo nhiệm vụ và các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ đang thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

- Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và nội dung đăng ký; nộp đầy đủ các sản phẩm nhiệm vụ, hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán từng đợt trước khi nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ KH-CN (để báo cáo);
- Thanh tra Thành Phố (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Phòng KHTC;
- Phòng QLKH;
- Quỹ PTKH-CN;
- Lưu: TTra, VTN(09).

CHÁNH THANH TRA



Phan Văn Đồng